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Tämä opinnäytetyö on tehty Meritaito Oy:lle ja kohteena on väyläalus Letton muutos 
merentutkimusalus MSV Lettoksi. Opinnäytetyö aloitettiin aluksen tietopankin ra-
kentamisella, mutta jatkui koko aluksen muutostöiden seuraamisella sekä osallistu-
misella muutostöiden toteutukseen, aluksen testaukseen ja toimintaan Barentsinme-
rellä. 
 
MSV Letto on kokenut suuret muutostyöt viimeisen vuoden aikana. Alus on alkujaan 
rakennettu väylän hoitotehtäviin eli pääasiallisesti poijujen asennus-, siirto- ja huol-
totöihin. Se oli rekisteröity kotimaan liikenteeseen A1 radioasemalla ja C laiva-
apteekilla. 
 
Muutostöiden jälkeen aluksen keulaprofiilia on muutettu terävämmäksi, keulapakka 
on katettu ja tärkeimpänä, aluksen pohjaan on asennettu merenmittauskaikuluotai-
met. Alus rekisteröitiin muutostöiden jälkeen Euroopan liikenteeseen, varustettiin A4 
Radioasemalla ja A laiva-apteekilla. Tässä vain pintaraapaisu muutostöistä. Syy näil-
le muutostöille oli aluksen omistavan Meritaito Oy:n halu lähteä kilpailemaan ulko-
maalaisista merenmittausprojekteista, joihin se tarvitsi jo olemassa olevia mittaus-
aluksia isomman aluksen. Ensimmäinen merentutkimusprojekti MSV Letolla oli 
Norjan valtion Mareano -projekti Barentsin merellä noin 500 merimailia Huippuvuo-
rista itään ja noin 500 merimailia Norjan pohjoisrannikosta pohjoiseen. Kartoitettava 
alue ensimmäisenä vuotena oli noin 11 000 neliökilometriä. Uudet mittausalueet 
Norjan valtio kilpailuttaa joka vuosi. 
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This final thesis is made to MSV Letto renovations and inspections followed by ren-
ovations.  
MSV Letto used to work on buoy laying operations, she experienced great renova-
tion project on her way to become an offshore survey vessel. In this thesis is ex-
plained the renovation project and inspections that followed this renovation. Reason 
for these renovations came when owner of the vessel Meritaito Oy wanted to expand 
their business from only domestic survey project to global survey projects. They of 
course are still a big operator in domestic field also. 
 
For these foreign projects they needed to have a bigger vessel that can operate far 
from the coast and support.  This vessel is Letto. Her first survey project was placed 
in the heart of Barents Sea 500 nautical mile north off coast of Norway and 500 nau-
tical mile east from Svalbard. 
 
Before renovations Letto was inspected on domestic trade and she was equipped A1 
radio station and C-class ship`s pharmacy. After renovations she is inspected in Eu-
ropean trade and equipped with A4 radio station and A-class ship`s pharmacy, but 
these are just on small scratches of the renovation work that was done. All the major 
changes and improvements are explained in this thesis. 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulun opinnäy-
tetyönä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty empiiristä-, laadullista-, tapaustutkimus-
ta. Tutkimusta on tehty aluksen muutostöiden osalta Western Shipyard Oy:n Teijon 
telakalla käytännön työtehtävissä sekä testauksen ja käytön osalta vaativissa meriolo-
suhteissa kesän 2016 aikana Barentsinmerellä. Empiirisen tutkimuksen tästä työstä 
tekee, koska tämä perustuu omiin kokemuksiin, havaintoihini ja muun henkilöstön 
haastatteluihin. Työskentelin tutkimuksen aikana aluksella 1. perämiehenä ja olin 
läsnä jokaisessa vaiheessa aina ensimmäisestä telakoinnista Mareano projektiin asti. 
Tutkimuksessa on seurattu aluksen muutostöiden laadullista toteutumista suhteessa 
määräyksiin ja tilaajan tarpeisiin, joka antaa tutkimukselle laadullisen näkökulman. 
Tutkimus on keskittynyt vain yhden aluksen muutostyöhön, joten tämä on siltä osin 
tapaustutkimus. [1] 
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2 TAUSTAT JA TARPEET 
2.1 Meritaito Oy 
Meritaito Oy on vesiväylien ja vesirakentamiseen sekä merenmittaukseen erikoistu-
nut valtion omistama yritys. Suomessa Meritaito on alansa markkinajohtaja. 
Meritaidon väyläalukset luovat öljyntorjuntaverkoston koko Suomen rannikolle, tie-
tysti rajavartiolaitos ja puolustusvoimat ovat aluksillaan myös mukana öljytuhontor-
junnassa. Suomessa Öljyntorjunnasta vastaa Suomen Ympäristökeskus SYKE.[2] 
2.2 Meritaito Oy:n historia 
Meritaidon historia ulottuu satojen vuosien päähän, luotsi- ja majakkalaitoksen pe-
rustamisaikaan. Merenkulkuhallitus perustettiin vuonna 1918. Sen tehtäviksi määrät-
tiin luotsi- ja majakkalaitoksen hoito, merenkulun laivanrakentamisen, laivan mit-
taamisen ja tarkastamisen valvonta ja alusrekisterin pito sekä jäänmurtotehtävät. 
Vuonna 1990 nimi muuttui Merenkulkulaitokseksi, samalla Tie- ja vesirakennuslai-
toksen vesiosasto liitettiin uuteen Merenkulkulaitokseen. Tehtävät laajenivat myös 
kanavien kunnossapitoon ja käyttöön sekä sisävesien väylän hoitoon. Meritaito Oy 
perustettiin vuonna 2010, kun valtio yhtiöitti Merenkulkulaitoksen tuotannollisen 
toiminnan ja yhdisti siihen Varustamoliikelaitoksen väylänhoidon.[3] 
2.3 Kilpailutilanteen muutos 
Suomen vesiväylien ylläpidon ja merenmittauksen kilpailu avattiin vuosien 2010 - 
2012 aikana. Vuodesta 2013 lähtien markkinoilla on ollut täysi kilpailu. Alla lainaus 
meritaidon selvitys kilpailutilanteen muutoksesta ja suunnitelmasta suunnata kan-
sainvälisiin merenmittausprojekteihin: 
”Urakka-alueiden hintataso on laskenut aiemmasta noin kolmanneksen. Kilpailutuk-
siin on osallistunut keskimäärin 3-6 tarjoajaa. Tarjousten hintahaitari ja toimittajien 
kirjo on kuitenkin ollut suuri. Meritaito on onnistunut säilyttämään riittävän suuren 
osuuden markkinoista, jotta palvelujen alueellinen ja laadullinen kehittäminen on 
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edelleen mahdollista.  
Merenmittauksessa kilpailutilanne on muuttunut erittäin haasteelliseksi. Liikennevi-
raston merenmittausohjelman mukaiset kilpailutukset ovat koskeneet pääosin julkisia 
vesialueita. Kilpailutuksiin osallistuu kansainvälisiä suuria toimijoita, joista osa 
nauttii kauppa-alustukea. Tilanne on pakottanut Meritaidon säästö- ja tehostamis-
toimiin sekä vaikuttamaan sen puolesta, että myös suomalaiset merenmittausalukset 
hyväksytään kauppa-alustuen piiriin. Tilanne on edesauttanut Meritaidon merenmit-
taustoiminnan kansainvälistymistä. Yhtiö on panostanut kalustoon sekä laatu- ja ra-
portointidokumentaation kehittämiseen silmällä pitäen kansainvälisiä merenmit-
tausmarkkinoita.” [4] 
2.4 Tarve uudelle alukselle 
Meritaito Oy uudisti yritysstrategiaansa vuonna 2014 ja lähti osallistumaan ulkomai-
den merenmittausprojektien kilpailutuksiin. Tähän laajennukseen se tarvitsi alusta, 
joka pystyy operoimaan suhteellisen pitkiä aikoja kaukana rannasta sekä kestää val-
tamerten olosuhteet. Tarkemmin ottaen Pohjois-Atlantin ja Barentsinmeren tyrskyt, 
koska tähtäimissä oli jo tarjouskilpailu Norjan valtion Mareano projektissa, jossa 
mittausalue sijaitsi Barentsinmerellä erittäin kaukana rannasta. Tarvittiin siis Offsho-
re -alus. Meritaidon silloisesta merenmittauslaivastosta ei löytynyt mitään sellaista 
alusta, jota olisi voinut miettiä kyseiseen projektiin.  
Väylänhoidon puolelta taas löytyi lippulaiva Seilin sisar alus Letto - toinen raskaista 
väyläaluksista, joka oli jäänyt vähäiselle käytölle. Selvitysten jälkeen Lettosta päätet-
tiin tehdä offshore merenmittausalus. 
2.4.1 Letton historia 
Nykyinen MSV Letto rakennettiin Savonlinnan telakalla vuonna 1980. Alus raken-
nettiin ensisijaisesti väylänhoito- ja rakennustehtäviin. Väyläalukselle tunnusmaisesti 
Lettolta löytyy raskas 20 tonninen nosturi ja ankkuripeli aluksen jokaisessa kulmassa 
jolloin se saadaan nelipisteankkuroitua haluttuun kohtaan.  
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Letolla on myös sisaralus Seili, joka on myös kokenut muutostöitä. Niistä suurimpa-
na rungon pidennys noin kymmenellä metrillä (n. 10m), joten kokemusta alustyypin 
muutokseen oli olemassa. 
 
Väyläaluksena työskennellessään va Letto oli sijoitettuna Oulun Toppilaan ja sen 
vastuualueena on Pohjanlahti. Useina talvina va Letto toimi Pohjanlahdella ja Sai-
maalla jäänmurtotehtävissä. 
 
Meritaito Oy:llä on väyläaluksia pitkin Suomen rannikkoa, jokaisessa isommassa 
kaupungissa. Näin ollen aina töissä ollut miehistö siirtyy seuraavaa työmaata lähinnä 
olevalle alukselle, joko maanteitse tai lentäen. Muuten aikaa tuhlaantuisi siirtomat-
koihin aivan liikaa. Väyläaluksia Meritaidolla on Letto ja Seili jotka ovat suurimmat 
ja raskaimmat, sitten löytyy Kummeli, Linja ja Sektori. Lisäksi löytyy Oili- luokka ja 
muita kevyempiä aluksia. Jokainen näistä aluksista on varustettu öljyntorjuntavarus-
tein ja öljyntorjuntavalmius on otettu huomioon jo valmistus vaiheessa ja jokaisessa 
aluksessa on öljynkeräystankit.  
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2.5 Alustiedot 
Nimi:    MSV Letto  
Kutsutunnus:    OIRP 
MMSI:    230359000 
Valmistusvuosi:   1980 Savonlinna 
Kotisatama:    Helsinki 
Lippuvaltio:    Suomi 
Pituus:    44.5 m 
Leveys:    12.2 m 
Syväys:    4.0 m 
Alituskorkeus:   20 m 
Gross tonnage:   795 t 
Pääkone:    Wärtsilä 22v16 MD 
Koneteho:    2500 kW 
Propulsio järjestelmä:   Aquamaster 4000 
Apukoneet:    3x Scania L6, 200 kW 
Keulapotkuri:   1kpl tunnelipotkuri 95kW 
Ankkurit:    7 sakkelia molemmin puolin 
Miehistö:    9 Merihenkilöä 
    2 Mittaushenkilöä 
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3 ALUKSEN MUUTOSTYÖT 
3.1 Yleiset määräykset 
Suomessa merenkulun turvallisuutta ja säädöksiä valvoo Liikenteen Turvallisuusvi-
rasto Trafi. Tässä Trafin määräys aluksen muutostöitä koskien. Merenkulku on glo-
baali ala, joten määräyksiä tulee globaalisti, Euroopan laajuisesti sekä kansallisesti. 
Tavoite on turvallisuus sekä ympäristöystävällisyys[5]: 
 
"Aluksen käyttötarkoituksen tai liikennealueen muutos, osto sekä luokasta pois-
tuminen  
 
Aluksen, jonka käyttötarkoitusta muutetaan, on täytettävä ne vaatimukset, jotka ovat 
voimassa sinä ajankohtana, jolloin muutostyö aloitetaan tai aluksen käyttötarkoitus 
muuttuu.  
Aluksen, jonka liikennealuetta muutetaan tai joka ostetaan ulkomailta, kölinlasku-
päivämäärä määrittää siihen sovellettavat säännöt. Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EY) nro 789/2004 lastialusten ja matkustaja-alusten siirrosta yhtei-
sön rekisterien välillä ja neuvoston asetuksen (EEC) nro 613/914 kumoamisesta so-
velletaan ulkomailta ostettaviin aluksiin asetuksessa säädetyllä tavalla.  
Kun alus poistuu luokasta, sillä ei saa olla runkoa koskevia huomautuksia tai puut-
teita.  
Muuntaminen ja muu muutostyö  
Jos alukselle tehdään huomattavia muutoksia, aluksen on täytettävä runkorakentei-
den muutosten osalta tämän määräyksen vaatimukset kölinlaskupäivämäärästä riip-
pumatta. Jos muutostyön ainoana tarkoituksena on saavuttaa korkeampi turvalli-
suustaso, sitä ei pidetä huomattavana muutoksena." [6] 
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3.2 Tarpeet ja syyt muutostöille 
Syitä laivan muutostöille yleensä ovat laivan käyttötarkoituksen muutos tai lakimuu-
tos. MSV Leton tapauksessa on kyse aluksen käyttötarpeen muutoksesta. Lakimuu-
toksella tarkoitetaan kansainvälisiä määräyksiä alustenrakenteisiin, mutta tällaisia 
muutoksia ei ole tullut eikä niitä tiedetä olevan valmisteilla.  
Esimerkkinä aluksen rakenteita koskevista kansainvälisistä määräyksistä on matkus-
taja-alusten rakenteiden paloa edistävien materiaalien määrä, joka lakimuutoksen jäl-
keen sain olla enintään 5% aluksen rakenteista. Alukset joissa rakenteet olivat yli 5% 
paloa edistävää materiaalia joutuivat muutostöiden kohteeksi tai ne menettivät luok-
kansa eikä ne saaneet enää toimia aiemmassa toimessaan.[7]  
Esimerkkinä suomaisista aluksista, jotka eivät ole alittaneet tätä 5% rajaa on s/s Bore 
joka on sisätilojen osalta lähes kokonaan puupaneloitu. Aluksen koko sisusta olisi 
pitänyt rakentaa uudelleen toisesta paloa edistämättömästä materiaalista. Varustamo 
päätti muutostöiden olevan kannattamattomia ja alus myytiin. Nykyään kyseinen 
Laiva toimii ravintolana sekä hotellina Turun Aurajoessa. [8] 
Aluksen käyttötarpeen muutoksella tarkoitetaan yleensä aluksen työnkuvan muutos-
ta, jolloin alus muutetaan johonkin toiseen työhön sopivaksi, kuin johon se alun perin 
on rakennettu. Tässä MSV Letton tapauksessa alus muutetaan rannikon lähellä ope-
roineesta väyläaluksesta, offshore merenmittaus alukseksi. Aluksen työnkuva muut-
tuu siis täysin, varsinkin aluksen toiminta ympäristö muuttuu. Tämä tuo tullessaan 
rakenteellisten muutosten ja uuteen työkuvaan kuuluvien laitteiden lisäksi joitain la-
kiin kirjattuja muutoksia. 
Laiva-apteekki tulee muuttumaan C-apteekista A-luokan apteekkiin, sekä radio ase-
ma muuttuu kevyimmästä A1-luokasta raskaimpaan A4-luokan radioasemaan. 
Laiva-apteekkilailla on tarkoitus varmistaa laivaväen mahdollisuus asianmukaiseen 
ensiapuun ja sairaanhoitoon aluksella tapaturman tai sairastumisen sattuessa. 
C- luokan laiva-apteekki on kevyeen ensiapuun suunniteltu kokonaisuus, tarkoitus on 
saada potilas/uhri ambulanssiin muutamassa tunnissa. Alus johon C-luokan apteekki 
on, saa ainoastaan liikennöidä maksimissaan 50 merimailin päässä rannasta. 
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A- luokan Laiva- apteekki antaa mahdollisuuden jopa leikkausten tekoon noin teori-
assa ainakin. Lääkkeitä ja tarvikkeita löytyy joka päiväisten flunssan ja mahataudin 
hoitoon, mutta myös haastavampien ja vaarallisempien tautien ja vammojen hoitoon 
löytyy lääkkeitä. Vakavien vammojen ja muiden suurta kipua tuottavien sairausten 
hoitoon löytyy huumausaineeksi luokiteltavia kipulääkkeitä, löytyy rauhoittavia, 
lääkkeitä synnytyksen jälkeisen verenvuotoon ja väliaikaisia hammaspaikkoja. Alus-
ta jossa A-luokan apteekki ei ole sidottu mihinkään liikennealueeseen. MSV Lettolla 
on noin vuorokauden matka helikopteri kantaman päähän josta kopteri voi tulla ha-
kemaan potilaan saamaan ammatti apua, tässä Barentsinmeren projektissa.[9] 
Aluksen Radioasema tehtävä on mahdollistaa hätäsanoman lähettäminen mahdollisen 
hädän tullen: 
Radioasemien varustus on määritetty liikennealueen mukaan.  
A1-Radioasema joka Lettolla oli ennen muutostöitä sisälsi ainoastaan kiinteä VHF-
DSC (Very High Frequency-Digital Selective Call), EPIRB(Emergency Position in-
dicating radio beacon, SART(Search And Rescue Transponder) sekä kaksi käsi 
VHF-puhelinta. VHF-DSC laitteella annetaan tarvittaessa hätäsanoma kantama on 
noin 20-30 merimailia. Liikennealue on rajattu myös edellä mainitun kantaman pää-
hän rannasta. 
A4- Radioasemalla varustetulla aluksella ei ole rajoitusta liikennealueeseen. A4-
radioasema on tarkoitettu napa-alueelle eli 70°N ja 70°S ulkopuoliselle alueella. 
MSV Letton uudesta radioasemasta löytyy A1-radioaseman lisäksi toinen kiinteä 
VHF-DSC, Inmarsat-C ja 2xMF-HF telex(Medium Frequency-High-Frequency). 
MF-HF telex on se laite jolla saa yhteyden vielä napa-aluellakin, jossa esimerkiksi 
Inmarsat-C ei enään toimi, koska laitteen käyttämät satelliitit kiertävät päiväntasaa-
jalla ja maapallon kaarevuuden takia ei yhteyttä näihin satelliitteihin saa latitudien 
70° ulkopuolella.[10]  
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4 PROJEKTIN TAVOITTEET JA RISKIT 
 
Muutostyön tavoitteena on rakentaa valtamerikelpoinen merenmittausalus, joka pys-
tyy operoimaan kaukana rannasta ja kestää kovia olosuhteita. Muutostarpeita on 
aluksen rungossa sekä turvallisuus- ja merentutkimusvarustuksessa. Pitkäkestoinen 
merellä olo edellyttää miehistötiloilta korkeampaa tasoa kuin rannikoilla liikkuvilla 
aluksilla, joten näihinkin asioihin MSV Leton muutosprojektissa kiinnitettiin erityistä 
huomiota. 
 
Alukseen suunniteltiin kokonaan uusi keula, jonka suunnitteli Deltamarine. Uudessa 
keulassa on valmiina tunneli ylös-alas liikutettavaan aquamaster ohjailupotkuria var-
ten, joka mahdollistaa aluksen Dynamical Position (DP) laitteiston asennuksen. Run-
koon tehdään kiinteät slingerkölit molemmille kyljille hieman keskilinjan keulanpuo-
lelle ja noin kaksi metriä kölilinjasta sivuun. Näiden tehtävänä on hidastaa aluksen 
rullausta eli sivulta sivulle tapahtuvaan liikettä.  Runkoon kiinnitettäisiin myös mitta-
laitteille tehty kondola, johon merenmittausanturit saadaan asennettua juuri oikeaan 
kulmaan ja sopivalle etäisyydelle toisistaan. Mittalaitteisto koostuu yhdestä lähetti-
mestä ja kahdesta vastaan ottimesta. Näiden lisäksi on vielä matalataajuusanturi. 
Aluksen liikennealue tulee muuttumaan myös radikaalisti kotimaan liikenteestä Eu-
roopan liikenteeseen, jolloin turvallisuuteen liittyviä lisäysiä tulee paljon lisää.  
4.1 Merenmittausalus 
Merenmittausalus on alus, joka yksinkertaisimmillaan tutkii veden syvyyttä. Ensim-
mäiset mittausalukset tekivät mittauksiaan yksinkertaisesti luotilangalla eli köydellä, 
jonka päässä oli paino. Tämä köysi laskettiin käsin pohjaan ja nostettiin takaisin kan-
nelle, jossa syötetyn köyden määrä mitattiin ja näin saatiin veden syvyys. 
 
Nykyaikainen ammattimainen merenmittaus tapahtuu akustisia pulsseja lähettämällä, 
jotka kimpoavat pohjasta takaisin vastaanottimelle, josta lähetyksen ja vastaanoton 
välisestä ajasta saadaan laskettua tarkka syvyys. Ammattikäyttöön tarkoitetussa me-
renmittauskaikuluotaimessa näitä pulsseja lähtee leveässä viuhkassa tuhansia (purs-
ke), kun taas navigointikaikuluotaimesta lähtee vain yksi pulssi. Vedensyvyydestä, 
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aluksen nopeudesta, sääolosuhteista ja tarkkaan tehdyillä tietokonealgoritmeilla (las-
kentamalleilla) pystytään peittämään jopa 500 m leveydeltä yhdellä purskeella, ker-
too MSV Letton merenmittaaja Antti Mattsson.  
 
Esimerkiksi, jos merentutkimuskaikuluotaimen purskeen levys on 500 m ja alus liik-
kuu 100 m, saadaan teoriassa peitettyä 500 m x 100 m alue eli 5000 m
2
. Jos aluksen 
nopeus olisi 8 solmu, tuo 100 m edetään noin 25 sekunnissa. Tällöin yhden neliöki-
lometrin merentutkimuksellinen luotaaminen kestää yhdeksän minuuttia. Kun mieti-
tään Itämeren luotaamista, jonka pinta-ala on noin 392000 km
2
, alueen luotaus kes-
täisi 2450 vrk tai 6,72 vuotta. Muutostöiden jälkeen MSV Letton tehtävä Barentsin-
merellä käsitti 11000 m2, joka edellä annetun esimerkin arvoilla tarkoittaa 69 päivän 
aktiivista mittausvuorokautta. 
4.2 Muutostöiden riskit 
Aluksen muutostöissä saattaa ilmentyä isoja haasteita ja muutostyöt eivät välttämättä 
onnistu sillä tavalla, että alus toimisi toivotusti, koska alkujaan alus on rakennettu 
muuhun käyttöön. Merenmittausaluksessa tärkeää on löytää mittauslaitteille oikea 
paikka aluksen pohjasta. Merenmittausantureilla saadaan erittäin tarkkaa tietoa sy-
vyydestä, pohjanmuodoista ja jopa pohjanlaadusta sekä materiaalista, mutta ne ovat 
myös erittäin herkkiä erilaisille häiriölle. Yksi merkittävä häiriötekijöistä on aluksen 
rungon aiheuttamat pyörteet ja ilmakuplat. Esimerkiksi keulapotkuritunnelista syntyy 
erilaisia kuplia ja pyörteitä, jotka saattavat häiritä mittalaitteita, kertoo MSV Letton 
Merenmittaaja Antti Mattsson. 
 
MSV Letton tapauksessa alukselle rakennettiin kokonaan uusi keula, jolloin aluksen 
rungon profiili muuttui. Aluksen käyttäytymistä muutostöiden jälkeen on mallinnettu 
jo suunnitteluvaiheessa, mutta todellisissa olosuhteissa ne voivat käyttäytyä toisi. 
Suunnittelun yhteydessä tehdyillä hydrodynaamisten mallinnuksien avulla pyritään 
arvioimaan aluksen kaikkia kelluntaan ja liikkumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Pitää 
kuitenkin muistaa, että alun perin Letto on rakennettu väylänhoitotehtäviin, jotka ta-
pahtuvat rannikoilla, eli alusta ei suinkaan oltu rakennettu offshore toimintaan työs-
kentelemään helikopterikantaman ulkopuolella valtameriolosuhteissa. 
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5 MUUTOSTYÖT 
 
(kuva1:MSV Letto Western shipyeardin telakka altaassa. Kuva: John Karlsson) 
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5.1 Ensimmäinen telakointi 
MSV Leton muutostyöt aloitettiin juhannuksen jälkeen vuonna 2015 Teijossa sijait-
sevalla Western Shipyard Oy:n telakalla, johon viittaan edempänä pelkkänä Teijon 
telakkana. Muutostöiden ensimmäisessä vaiheessa asennettiin luotausanturit aluksen 
pohjaan ja aluksen torpan väri vaihdettiin Meritaito Oy:n väyläaluksille tunnusomai-
sesta sinivalkoisesta merenmittauslaivaston kokovalkoiseksi. Ulkosivu säilytti sini-
sen värinsä. Lisäksi tuli joitakin pieniä lisäyksiä, kuten uusi autopilotti. MSV Letto 
pääsi lähtemään Teijosta kohti Pansion satamaa heinäkuun puolivälissä. Siellä vii-
meisteltiin vielä joitakin keskeneräisiä töitä ennen koeajojakson alkamista. 
 
Letto suoritti koeajot ja mittalaitteiden testauksen elokuun alussa ja ehti vielä Perä-
merellä sijainneelle työalueelle mta Airiston avuksi ennen työalueen valmistumista. 
Mittausten jälkeen alus palasi takaisin Teijoon, jossa aloitettiin telakoinnin toinen 
vaihe. Toisessa telakoinnissa alukseen tehtiin merkittäviä muutoksia sen avomerikel-
poisuuden parantamiseksi.  
5.2 Toinen telakointi 
Toinen telakointi alkoi syksyllä 2015 ja edessä oli suuria muutoksia. Koko vanha-
keula poistettiin ja alukseen rakennettiin uusi, edellistä terävämpi ja pidempi keula. 
Keula valmistettiin Raumalla, josta se kuljetettiin Teijoon. Tällä muutoksella saatiin 
paremmin aaltoja halkova keula sekä muutama metri liukupintaa aluksen runkoon. 
Uudessa keulassa on myös kotelo alaslaskettavalle (Roll Roycen aquamaster) potku-
rilaitteelle, jonka asennuksen jälkeen aluksessa on ohjailupotkuri sekä keulassa ja 
perässä. Lisäksi uuteen keulaan asennetaan myöhemmin DP-laite, jolloin alus tullaan 
saamaan ainakin DP1-luokkaan. Keulan ohjailupotkuria eikä DP:tä asennettu vielä 
tässä telakoinnissa.  
 
Uuden keulan päälle rakennettiin kate, joten keulakoroke on täysin katettu ja myös 
kiinnitysköysien ulosmenoaukot saatiin suljettua eli sokeoitua. Keulakorokekannen 
uudistuksia olivat myös täysin purettu ja kunnostettu ankkuripeli sekä uusi kannen 
alunen varastotiloineen. 
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Aluksen runkoon asennettiin myös slinger-kölit eli kiinteät evävakaimet. Tämä uu-
distus uuden keulan lisäksi hillitsee aluksen sivuttaisrullausta. Varsinkin täydessä 
bunkkeri eli polttoaine ja makeavesilastissa alus on ylivakaa ja vaihtokeskuskorkeu-
den (GM) ollessa noin 2.4 m, niin slinger-kölit ovat erittäin tärkeät hillitsemään ja 
rauhoittamaan aluksen liikkeitä Barentsinmeren kovissa olosuhteissa. 
 
(Kuva2: MSV Letton Aquamaster potkurilaite. Kuva: John Karlsson) 
Muutoksia aluksen ulkotiloihin tehtiin paapuurin puoleiseen peräkulmaan. Sinne 
asennettiin kevyt 0,7 t kantava A-puomi ja sähköinen vinssi, jonka tilalta poistettiin 
toinen perän ankkuripeleistä. Aluksen aikaisempaan työnkuvaan kuului poijujen 
asennusta, jolloin alus ankkuroitiin neljällä ankkurilla poijun viereen. Uudessa tehtä-
vässä kaikkia neljää ankkuripeliä ei enää tarvita ja alukseen asennettava DP- laitteis-
to hoitaa tarvittaessa saman tehtävän. Asennetulla A-puomilla saadaan laskettua poh-
jaan SVP-anturi (Sound-Velocity-Profile). Anturi mittaa veden lämpötilaa ja suolai-
suutta tasaisin välimatkoin pohjaan laskettaessa. Vedenlämpötila ja suolaisuus vai-
kuttavat ratkaisevasti mittausantureiden lähettämiin ja vastaan ottamiin ääniaaltojen 
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kulkuun, ilman tätä SVP-dataa mittatulokset eivät olisi tarpeeksi luotettavia ja tark-
koja. Peräkannelle jäi väylänhoitoajoista iso 25t Effer kraana, jota käytetään tällä 
hetkellä pääosin varusteiden nostamiseen alukselle. Paapuurin kyljelle tuli MOB-
vene taavetteineen, joka on uuden alusluokan vaatimus.  
 
Pääkannelta sisään tultaessa käytävän paapuurin puolelta poistettiin kaksi ovea. Jäl-
jellä ei ole kuin ilmastointihuone, sähkövarasto sekä puosun työhuone eli sappi. Ai-
van käytävän päässä messiä vastapäätä löytyy vielä yksi ovi, josta pääsee MSV Letto 
aluksen uudelle saunaosastolle. Ennen sauna sijaitsi aluksen keulassa konehuoneen 
etupuolella pesutuvan kanssa.  
 
Koko keularakenne on uudistettu. Vanhan saunan ja pesutuvan tilalle tuli lisää varas-
totilaa konehuoneen tarvikkeille, uusi pesutupa uusin pesu- ja kuivauskonein, puntti-
sali ja kansipuolen pukuhuone. Toistaiseksi punttisali on sijoitettu keulan Aquamas-
ter tunnelin päälle joka vielä odottaa asennustaan. Kun Aquamaster tulevaisuudessa 
asennetaan, joutunee punttisali siirtymään ja sille etsitään uusi sijoituspaikka.   
 
Asuintilat pysyivät suurimmalta osin ennallaan, joitain pieniä muutoksia kuitenkin 
tehtiin. Aluksen kaikkiin käytäviin laitettiin uudet muovimatot ja konepäällystön hy-
tit saivat uudet paneloinnit. Konepäällikön hytissä tehtiin rakenteellisiakin muutoksia 
siltä osin, että suihku otettiin pois, koska tarvittiin tilaa mittalaitteiden tietokoneille ja 
muille laitteille.   
 
Komentosilta laitettiin lähes kokonaan uusiksi vastaamaan tämän päivän vaatimuk-
sia. Vanhasta Lettosta muistuttaa enää molemmilla siivillä olevat aquamaster pulpe-
tit. Kaikki navigointi laitteet uusittiin kuten myös koko ajopulpetti ja sen ulkoasu. 
Laite valmistajaksi valittiin Furuno, joka toimitti viimeisintä huutoa olevat molem-
mat tutkaskannerit, joiden data toistuu pulpettiin upotetuilta Hattelandin näytöiltä. 
Navigointijärjestelmä on myös Furunon kahdennettu ECDIS eli paperikarttoja ei Let-
tolla enää käytetä. Ajopulpetista löytyy vielä kaksi näyttöä, joista toinen on niin sa-
nottu slave-näyttö mittausohjelma Quinsille, josta vahtipäällikkö näkee mittauksen 
ajolinjat. Viimeinen näyttö on aluksen CCTV kamera järjestelmän näyttö, josta pys-
tyy valvomaan kaikkia laivan tärkeitä elimiä, kuten esim. konehuonetta. Kameroita 
asennettiin yhteensä 9 kpl. Lisäksi pulpettiin asennettiin 2 kpl DGPS laitetta, 
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AIS(Automatic Identifycation system), satelliitti kompassi ja BNWAS (Bridge Navi-
gation watch Alarm System). Kaikki Furunon valmistamia laitteita. Tilaa on jätetty 
vielä yhdelle näytölle, johon aikanaan tulee konning/DP -näyttö. Ajopulpetti sijaitsee 
aluksen styrpuurin siivellä.  
 
Paapuurin siivellä on mittauspulpetti, josta vahdissa oleva mittaaja hallitsee mittaus-
laitteistoa viideltä näytöltä. Mittapulpetin taakse asennettiin aluksen radioasema 
(A4). Asema sisältää kaksi mf/hf- DSC teleksiä, inmarsat-C ja navtexin. Myös näi-
den laitteiden valmistaja on Furuno. Aluksen kaksi VHF-DSC radiota sijaitsee ajo-
pulpetin yhteydessä. Toinen on Furunon valmistama, mutta toinen on Sailorin 4000 
sarjalainen muistuttamassa vanhoista ajoista. Radioaseman takana sijaitsee jälkikäsit-
telijän pulpetti, jossa aluksen keräämä mittausdata jälkikäsitellään eli siistitään ja tar-
kastetaan. Komentosillalta löytyy paljon muutakin, mutta tässä pääpiirteittäin layout. 
 
 
 (Kuva3:Uusittu ajopulpetti. Kuva: John Karlsson) 
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(Kuva4:Mittauspulpetti. Kuva: John Karlsson) 
 
 
(Kuva5: A4- Radioasema. Kuva: John Karlsson) 
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Konehuoneen puolelle ei tässä telakoinnissa tehty suuria muutoksia. Pää- ja apuko-
neista vaihdettiin kaikki anturit. Seuraavassa telakoinnissa pääpaino on konehuoneel-
la, johon tullaan asentamaan E0- järjestelmä. 
 
Leton tulevaisuudesta puhuttaessa tulikin jo mainittua, että DP-systeemi on tarkoitus 
asentaa alukseen, jolloin yhdessä ison peräkannen kraanan eli nosturin kanssa aluk-
sen käyttömahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti. Tällöin Letto voi esimerkiksi 
ensin luodata ja kartoittaa jonkin uuden väylän ja asentaa poijut ja viitat vielä kartoi-
tuksen jälkeen. 
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6 LUOKITUSKATSASTUS JA PORT STATE CONTROL 
6.1 Luokituskatsastus 
Aluksen katsastuksella ja luokituksella halutaan varmistua, että aluksen rakenne, va-
rustus ja koneikot täyttävät määrätyt säädökset ja vaatimukset. Näillä varmistetaan 
miehistön ja ympäristön turvallisuus. [11] 
 
"Alusta koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset 
Merenkulkuun käytettävän aluksen on oltava niin suunniteltu, rakennettu, varustettu 
ja lastattu tai sellaisessa painolastissa ja sellaisin vaadittavin tarvikkein varustettu 
sekä muutoinkin sellainen, että ihmishenki, omaisuus ja ympäristö voidaan katsoa 
turvatuiksi ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käyte-
tään."[12] 
 
"Yleiset tekniset turvallisuusvaatimukset 
SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen on täytettävä sopimuk-
sessa sille asetetut rakenteita ja varusteita sekä niiden järjestelyjä koskevat vaati-
mukset. Alusta käytettäessä on noudatettava SOLAS-yleissopimuksessa asetettuja 
toiminnallisia vaatimuksia alusturvallisuuden varmistamiseksi. 
SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen on täytettävä SOLAS-
yleissopimukseen liittyvien säännöstöjen velvoittavat määräykset, jotka koskevat 
alusten rakenteita, varusteita ja niiden järjestelyjä. 
Sen lisäksi, mitä SOLAS-yleissopimuksessa määrätään, sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvan aluksen on oltava hyväksytyn luokituslaitoksen laatimien aluksen runkoa, 
koneistoa sekä sähkö- ja automatiikkalaitteita koskevien sääntöjen tai vastaavina 
pidettävien Liikenteen turvallisuusviraston määräysten mukainen. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi alusturvallisuuden kannalta riittävän tason varmis-
tamiseksi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä SOLAS-yleissopimuksessa asetetuista 
teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista soveltaen ensisijaisesti IMO:n ohjeita ja 
suosituksia sekä hyväksyä SOLAS-yleissopimuksen mukaisia turvallisuusrakenteita, 
turvallisuusjärjestelmiä ja turvallisuusvarusteita."[13] 
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MSV Letto luokitettiin Euroopan liikenteeseen muutostöiden jälkeen, aikaisemmin 
se oli luokitettu kotimaanliikenteeseen. Euroopan liikenteeseen luokitellun aluksen 
liikennealue on rajattu niin, että Etelässä raja kulkee Kanariansaarten eteläpuolella, 
pohjoisessa raja on pohjoisnapa, lännessä Brittein saarten länsipuolelta vähän eteen-
päin ja idässä välimeren itäisin sopukka.  
 
Aluksen luokittamisella pystytään kertomaan aluksen kunnosta ja luotettavuudesta 
eri osapuolille koko aluksen elinkaaren ajan. Näitä tietoja tarvitsevat esimerkiksi rah-
taajat valitessaan alusta heidän tarpeisiinsa, vakuuttajille jotka arvioivat onnetto-
muuksien todennäköisyyksiä ja lippuvaltiolle.[14] 
 
Leton runko tarkastettiin ulkopuolelta Teijon telakalla aluksen ollessa vielä kuivilla.  
Varsinainen luokitustarkastus tapahtui Turun Pansiossa, jonne alus siirtyi telakan jäl-
keen varusteltavaksi huhtikuun alussa 2016. Pansiossa ehdittiin varustella ja viimeis-
tellä alusta tarkastukseen noin viikon verran, mikä ei yli kuuden kuukauden telakalla 
olon jälkeen ole kovinkaan paljoa. 
 
Itse katsastukseen meni kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi mitä tul-
laan tarkastamaan ja selailtiin vanhoja sertifikaatteja. Tässä aloituspalaveristä saim-
me hyviä vinkkejä tulevaa katsastusta varten ja illalla ehti tarkastaa kaiken olevan 
varmasti kunnossa. 
 
Katsastuksissa hyvä ja siisti ensivaikutelma luo hyvät edellytykset katsastuksen lä-
päisylle. Tällä luodaan katsastajille käsitys, että alus pidetään aina siistinä ja koneikot 
huolletaan kuten pitää.  
 
6.1.1 Konehuoneen katsastus 
Katsastajat aloittivat konehuoneesta ja kävivät kaikki tarkasti läpi sekä pääkonetta ja 
apukoneita testattiin. Katsottiin, että kaikki toimii kuten on tarkoitus, pääkoneen, 
apukoneen, palopumpun ja ohjailulaitteiden osalta. Sähkökatkoksia aiheuttamalla 
tarkastettiin hätäakkujen toiminta ja niiltä syöttönsä saavat hätävalaistus, navigointi-
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ja ohjauslaitteet sekä radioasema. Edellä mainitut laitteet toimivat vielä niin kauan 
kuin hätäakuissa on virtaa, kun kaikki muut koneet ovat pettäneet ja sähköä ei pysty-
tä tuottamaan. Viimeisenä konepäällikön tilasta tarkastettiin CO2 sammutusjärjestel-
mä ja pullot. MSV Leton CO2 järjestelmän laukaisupaikka on sijoitettu ilmastointi-
huoneeseen, joka sijaitsee pääkannen uloskäynnin vieressä. CO2-pullot sijaitsevat 
keulakoroke kannella olevassa ulkovarastossa.   
6.1.2 Miehistön ja talouspuolen katsastus 
Seuraavana siirryttiin asuin- ja vapaa-ajantiloihin. Alus kierrettiin jokaista hyttiä 
myöden ja katsottiin yleisilmettä. Samalla tarkastettiin, että kaikki IMO-kyltit, sam-
muttimet, EEBD-maskit (Emergency Exit Breathing Device) ja palopostit letkuineen 
ja suuttimineen olivat paikallaan ja vastaavat turvallisuuskaaviota. Lopuksi testattiin 
automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet ja paloilmaisimien toiminta. Vielä ennen laivan 
keittiöön eli byssaan ja muihin talouspuolen tiloihin siirtymistä tarkastettiin hätäpois-
tumistiet ja niiden asiallinen merkkaus ja se, että ne vastaavat turvallisuuskaaviota. 
Byssassa tarkistus oli lyhyt, koska tilatkaan eivät ole kovin suuret. Katsastettiin uu-
nin ja tiskikoneen siisteys ja toiminta sekä yleinen siisteys paloturvallisuuden kannal-
ta. Epävirallinen huomautus tuli seinistä eli seinien materiaalista mikä on puuta. 
Aluksen kölinlaskuvuosi on 1980 jolloin noudatettava SOLAS sopimus on vuodelta 
1978. Tässä SOLAS sopimuksessa ei vielä ole mitään mainintaa kuinka suuri osa 
aluksen rakenteista saa olla paloa edistävää materiaalia kuten puuta. 
 
Uudessa SOLAS 2010 sopimuksessa tällainen pykälä on. Jos tätä uutta sopimusta 
jouduttaisiin noudattamaan MSV Lettolla pitäisi kaikki asuintilojen seinät ja katot 
vaihtaa, koska materiaalina on puu. Joka tapauksessa päätettiin, että seuraavassa te-
lakoinnissa seinien puupanelit puretaan ja asennetaan tilalle pellit. 
 
Tässä kohtaa siis konehuone ja asuintilat on tarkastettu, joten jäljellä on enää kansi-
koneikot ja ahteriruuma. 
 
25 
6.1.3 Peräruuman katsastus 
Ahteriruuma eli peräruuma sijaitsee välittömästi konehuoneen bulkheadin takana. 
Ruuman läpi kulkee potkuriakseli aina Aquamaster huoneeseen asti. Ahteriruumassa 
on akselin lisäksi roska-astiat ja muutama öljytynnyri sekä kulku hydrauliikkahuo-
neeseen, josta löytyy Effer kraanan neljä pumppua. Efferiä ei ole tällä hetkellä kat-
sastettu muuten kuin Meritaidon oman teknisentarkastajan toimesta. Kraanan ei tar-
vita tällä hetkellä virallisiin työtehtäviin, niin sitä ei katsastettu virallisesti. Aquamas-
terin pumput jotka sijaitsevat kanssa hydrauliikkahuoneessa Efferin pumppujen 
kanssa katsastettiin sekä pilssien siisteys. Ahteriin päin mentäessä potkuriakselia seu-
raten tulee seuraavana varasto, jossa varastoidaan varaosia ja korjausmateriaaleja. 
Viimeisenä löytyy aiemmin mainittu aquamaster huone jonka tarkastajat tutkivat tar-
kasti. Kyseessä on aluksen päävetolaite tai pikemminkin ainoa vetolaite aluksella.  
Yksi hätäohjailupaikka sijaitsee myös aquamaster huoneessa, joka testattiin tässä yh-
teydessä. Letton ahteriruuman "turkkipellit" eli lattiat eivät ole peltiä vaan paksua 
vesivaneria, vanhan SOLAS sopimuksen mukaan tämäkin on Letolla luvallista. 
6.1.4 Ulkokannen katsastus 
Viimeisenä tarkastusvuorossa oli ulkokansi. Ulkokannen tarkastuksessa erityisesti 
jännitti keulan ankkuripeli, joka on vanhasta keularakenteesta irrotettu, kunnostettu 
ja asennettu uuteen keulaan. MSV Letton ankkuripeli on normaalia peliä monimut-
kaisempi ja ankkurinlekotus tapahtuu sillalta kauko-ohjauksella. Siinä on paljon hyd-
rauliikkaa ja sähköä, joilla ohjataan koplausta, jarrua, ajoa ylös ja alas. Ankkuripelin 
asennus oli telakalla mennyt pahasti pieleen. Kun ankkuripeliä testattiin telakalla en-
nen Pansioon lähtöä ilmeni, että jarrupantoja kiristys oli unohtunut asentajilta ja säh-
kökytkennät olivat aivan ristissä. Onneksi tässä vaiheessa aikaa katsastukseen oli vie-
lä yli viikko. Ankkuripeli saatiin kuntoon heti seuraavana päivänä. Barentsinmeren 
projektissa on säiden takia joutuneet ankkuroimaan useasti ja ankkuripeli on toiminut 
moitteitta.  
 
Seuraavaksi katsastettiin palopostit ja jokainen ulkokannen paloposti testattiin, sa-
moin kaikki letkut ja suuttimet. Aiemmin palopumput testattiin konehuoneen katsas-
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tuksen yhteydessä, mutta sitä millaista painetta pumput jakavat ei testattu vielä siinä 
kohtaa. Suurena yllätyksenä ilmeni, että paine oli erittäin heikko. Selvittelyn jälkeen 
ilmeni, että ankkurien pesurit olivat auki ja paine hävisi sinne. Näiden venttiilien sul-
kemisen jälkeen vesi syöksyi paloletkuista kuten kuuluukin ja palopostit läpäisivät 
testit. Yksi letku ja yksi suutin menivät vaihtoon. 
 
Maalivarastosta ja kansipajasta löytyi korjattavaa. Maalivaraston ovessa on palolet-
kun liitin, johon paloletkun saa kytkettyä. Tilan saadaan täytettyä vedellä ja palo 
sammutettua ilman oven avaamista. Tämän liittimen tulee olla väriltään punainen, 
joten se meni maalaukseen. Sama huomautus väristä tuli kansainvälisen letkuliitti-
men laatikosta. Kansipajasta, joka on myös tulityöpaikka, katsastajat käskivät viedä 
hitsauspullot pois, nykyään asetyleeniä ja happea ei saa säilöä samassa tilassa, joten 
pulloille rakennettiin omat pedit aluksen molemmille kyljille. Muilta osin kansi täytti 
katsastusvaatimukset. 
 
Luokitus meni vaivattomasti läpi. Tästä oli hyvä lähteä siirtomatkalle kohti Pohjois-
Norjassa sijaitsevaa Tromssan kaupunkia, jossa odottaisi Port state control ja tilaajan 
testimittaukset ennen kuin aloitetaan työt. 
 
MSV Leton jääluokka on 1A, mutta aluksen pohjassa sijaitsevien luotaimien takia 
jäissä ajoa pyritään välttämään viimeiseen asti. Antureiden yhteenlaskettu hinta on 
lähes 1 000 000 € ja luotaustyötä ei pysty tekemään antureiden läheisyyteen mahdol-
lisesti kulkeutuvien jäiden takia. Nämä jäät aiheuttavat häiriöitä laitteelle ja osues-
saan vahingoittavat antureita, joten jäissä ei suositella ajettavan. 
 
6.2 Port state control eli satamavaltiotarkastus 
Port state control tarkoittaa satamavaltiotarkastusta ja sillä pyritään valvomaan minkä 
kuntoisia aluksia päästetään jäsenvaltioiden satamiin ja ankkuripaikoille. Huonokun-
toisten ja merenkululle mahdollisesti vaarallisten alusten pääsy Euroopan satamiin 
halutaan estää. Suomi on ollut jäsenenä Paris Memorandum on Understanding on 
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Port State Control sopimuksessa vuodesta 1982. Jäseniä on 27 Euroopan maata ja 
Kanada.   
Port State Controllissa tarkastetaan: 
 
-Aluksen sertifikaattien voimassa olo  - Pelastautumisvälineet 
- Karttakorjaukset/ECDIS-päivitys  - Konehuone 
- Työturvallisuus   - Työsopimukset 
- Miehistön pätevyydet 
 
Mikäli vakavia puutteita löytyy, voidaan alus laittaa detensioniin eli alus ei pääse 
lähtemään tarkastussatamasta, ennen kuin puutteet on korjattu. Lievemmissä rikkeis-
sä annetaan yleensä aikaraja, jolloin puutteet pitää olla korjattu.[15] 
 
Port state control alkoi 18.4.2016 Tromssassa. Lähes kaikki Leton miehistöstä olivat 
osallistuneet aikaisemmin Port State Controlliin. Tiedossa oli ollut telakasta lähtien, 
että Tromssa tulee Port State Control 100% varmuudella. Muutostelakoinnin jälkeen 
ensimmäisessä ulkomaansatamassa on aina Port State Control tarkastus. Suomalaiset 
laivat ovat lähes poikkeuksetta vähintäänkin hyvässä kunnossa ja maine on kiirinyt 
ainakin Norjaan asti. Suomalainen merimies on ylpeä ammatistaan ja haluaan aluk-
sensa olevan kunnossa sekä hoitaa työnsä ammattiylpeydellä. Kun laiva on yleisil-
meeltään siisti, saa tarkastaja sellaisen käsityksen, että kaikki on kunnossa ja kysei-
sellä laivalla hommat hoidetaan ammattiylpeydellä, kuten kuuluukin. 
 
Tarkastajat tarkistivat ensin kaikki aluksen sertifikaatit, jotka olivat tietenkin kunnos-
sa, ne olivat kaikki vain pari viikkoa vanhoja. Tarkastus oli melko pintapuolista, eikä 
ollut tarvetta lähteä etsimään huomautettavaa. Sammuttimien ja muiden turvallisuus-
laitteiden katsastus päivämäärät tarkastettiin. Komentosillalla varmistettiin ECDIS:n 
päivityksen olevan ajan tasalla ja kaikkien laitteiden olevan uutta ja asennettu Furu-
non omien asentajien toimesta asiallisesti. Työsopimuksissa eikä miehistön päte-
vyyksissä ollut mitään moitittavaa myöskään.  
 
Viimeisenä pääsi konepäällikkö esittelemään valtakuntaansa. Lähinnä katsottiin vain 
yleisilmettä, eikä sieltäkään moitteita löytynyt. Koko port state control tarkastus kesti 
vain pari tuntia. 
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Tromssassa oli yksi mukavuuslipun alla seilaava, noin 100 metrinen kuivarahtialus, 
detensionissa eli kyseinen alus ei pääse poistumaan satamasta ennen kuin puutteet 
olisi korjattu. Nähtiin, etteivät port state controllit ole aina yhtä läpihuuto juttuja ja 
systeemi toimii. Aivan oikeasti laiva ei liiku mihinkään, jolleivät kaikki asiat ole 
kunnossa tarkastus hetkellä. 
 
Tarkastajilta kuultiin epävirallisesti, että kyseisessä laivassa lähes kaikki oli hoidettu 
huonosti, vaikka ulospäin laiva näytti siistiltä. Esimerkiksi aluksen venäläismiehistö 
ei ollut saanut palkkojaan pariin kuukauteen.   
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7 MUUTOSTÖIDEN VAIKUTUS JA ONNISTUMINEN 
7.1 Koeajot 
MSV Letto pääsi telakalta huhtikuun alkupäivinä 2016, josta se siirtyi Pansioon te-
kemään viimeisiä varusteluja ja koeajoja ennen siirtymistään työalueelleen Barent-
sinmerelle. Testejä ajettiin Kirveskarin lähellä noin, joka sijaitsee 10 merimailia Pan-
sion satamasta. Testialueelle on upotettu betonilaattoja, josta on hyvin tarkat sijainti 
ja syvyystiedot, joten niiden avulla on hyvä kalibroida mittauslaitteet ja samassa tar-
kastella aluksen yleistä toimintaa. Testit menivät kaikin puolin hyvin ja Pansiossa 
vietetyn viikon aikana saatiin myös viimeiset huollot ja varustelut tehtyä. Pansion 
testien ja varustelu jakson jälkeen MSV Letto siirtyi Hankoon, jossa on toinen Meri-
taidon käyttämä mittalaitteiden kalibrointi paikka. Hangossa Letto viipyi vain reilun 
vuorokauden. Hangon testien jälkeen kaikki oli valmista ja alus aloitti siirtomatkan 
kohti Pohjois-Norjaa. 
7.2 Siirtomatka 
MSV Letto aloitti siirtymisen Pohjois-Norjassa sijaitsevaan Tromssan kaupunkiin. 
Alustava reitti kulki Hankosta Gotlannin länsi puolen kautta, Ven saaren itä puolelta 
Skageniin ja siitä edelleen Norjan rannikkoa pitkin Pohjois-Kalooteille. Alkuperäisen 
reitin mukaan vasta tässä kohdassa oli tarkoitus siirtyä vuonojen suojaan. Sääennus-
tusteen mukaan odotettiin Norjan Atlantin puoleiselle rannikolle kuitenkin huonoa 
säätä ja tästä syystä Skagenin jälkeen aluksen reittisuunnitelmaa päätettiin muuttaa. 
 
Uusi reitti kulki Stavangerin vuonon kautta ja jatkui koko Norjan rannikon matkalla 
vuonojen suojassa aina Tromssaan saakka. Vuonoissa oli erittäin tiukkoja ja kapeita 
paikkoja, joissa päästiin testaamaan aluksen ohjailukykyä, joka osoittautui suorastaan 
loistavaksi. Aquamaster ohjaa erittäin tarkasti sekä autopilootilla että käsiohjauksel-
la. Vuonoissa navigointi oli paikoin erittäin haastavaa. Vastaan tuli useita paikkoja, 
jotka ECDIS- näytöllä ei näyttänyt kovinkaan haastavalta, mutta todellisuudessa tilaa 
oli äärimmäisen vähän ja käännös piti ajoittaa ja jaksottaa juuri oikein. Näissä olo-
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suhteissa aluksen uudet navigointi- ja ohjauslaitteistot saatiin hyvin testattua ja mie-
histö sai tärkeää kokemusta niiden käytöstä.  
7.3 Mereano asiakkaan testit ja kalibroinnit 
Tromssaan saavuttiin 17.4.2016 ja Port state controllin jälkeen tehtiin asiakkaan vaa-
timat testiajot ja varmistus kalibroinnit. Tämä on yleinen käytäntö merenmittauspro-
jekteissa. Asiakkaan edustaja tuli alukselle ja ajoimme annetulla alueelle testiajot. 
Tilaajan edustaja seurasi mittaustapahtumaa ja varmisti mittauslaitteiston tarkkuu-
den. Myös mittalaitevalmistajan edustaja oli seuraamassa testejä, koske kyseessä oli 
prototyyppilaite.  
 
Nämä Norjassa Tromssan lähistöllä vuonon suojissa tapahtuneet testimittaukset ja 
kalibroinnit olivat erittäin tärkeät, koska vedensuolapitoisuus on eri pohjoisnorjan 
vuonossa verrattuna Itämeren vähäsuolaiseen veteen. Suolapitoisuus vaikuttaa akus-
tisten pulssien kulkuun vedessä, samoin kuin vedenlämpötila. Tästä syystä mittalait-
teet tulee kalibroida tai pikemminkin hienosäätää kuhunkin veteen sopivaksi, tiesi 
kertoa aluksen toinen merenmittaaja Antti Mattsson. Testejä ajettiin yhteensä neljänä 
eri kertana ja kaikki laitteet toimivat hyvin. Testeille oli reilusti aikaa, koska työalu-
eemme kaukana Barentsinmerellä oli vielä jäässä. 
7.4 MSV Letto Mareano projektissa 
MSV Letto pääsi lähtemään työalueelle huhtikuun viimeisinä päivinä. Ensimmäisen 
mittausjakson sääolosuhteet olivat melko haastavat. Aallokko oli kovaa ja se tuli 
yleensä kahdesta suunnasta, välillä jopa kolmesta. Alus pärjäsi haastavissa olosuh-
teissa hienosti ja vaaraa ei missään kohtaa ollut. Pahimmillaan aluksen kallistuskul-
ma oli lähes 30 astetta, mutta kaikki toimi odotusten mukaisesti. Lähes kymmen met-
rin ristiaallokossa miehistön elämä ei ollut mukavaa, mutta alus ei hätkähtänyt tätä-
kään keliä. Haastavia sääolosuhteita riitti koko kesän ja syksyn ajan. Eräs Huippu-
vuorten luotsi kertoi kesän 2016 olleen tuulisin ja myrskyisin hänen yli 20 vuotisella 
urallaan. MSV Letto ja tehdyt muutostyöt saatiin siis testattua haastavissa olosuhteis-
sa. Aluksen pituus sopii hyvin suuriin ja loiviin valtameri aaltoihin. Se on juuri sopi-
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van lyhyt, jotta se seilaa aallon harjalta pohjalle ja takaisin eikä keula tipu aallon har-
jalta pohjalle. Uuden keulan muoto ja slinger kölit yhdessä toimivat odotusten mu-
kaisesti eli ne hillitsevät aluksen rullausta. Aluksen GM arvon ollessa yli 2 m täydes-
sä polttoainelastissa, tämä on erityisen tärkeää miehistön mukavuuden ja turvallisuu-
den kannalta. Kovimmissa merenkäynneissä luotausta ei voitu tehdä ja sääolosuhtei-
den paranemista odotettiin ankkurissa.  
 
MSV Letto merenmittaus operointikyky valtamerellä osoittautui myös hyväksi. Mit-
tauslaitteisto toimi hyvin alku vaikeuksien jälkeen. Alus pystyi saamaan hyvää mit-
tausdataa vielä kahden metrin aallokossa. Edellä mainitut slinger kölit ja aluksen so-
piva rungon mitta Barentsinmeren aaltoihin tekivät tämän mahdolliseksi. Slinger kö-
lit hillitsivät sivuttaisrullausta ja rungon sopiva pituus esti hakkaamisen, jolloin antu-
rit pysyivät vedessä kokoajan. Anturien noustessa pois vedestä, akustiset pulssit 
kimpoavat takaisin veden pinnasta ja se aiheuttaa laiteelle häiriön pulsseja vastaan-
otettaessa. Häiriöiden sattuessa pitää alus kääntää ympäri ja ajaa kohta uudelleen. 
Häiriötä ja epäluotettavaa dataa syntyy myös liian suurista kallistus kulmista. Kaksi 
edellä mainittua häiriön aiheuttajaa yleistyvät mitä huonommaksi keli käy. Sää-
olosuhteista johtuvien häiriöiden lisääntyessä mittaukset ovat tarkoituksenmukaista 
lopettaa. Silloin siirrytään ankkuriin odottamaan sääolosuhteiden paranemista. Ma-
reano projektissa lähimmälle ankkuripaikalle oli matkaa noin 100 merimailia, joten 
sääkarttojen tutkittiin erittäin tarkkaan. Matka turvalliselle ankkuripaikalle kesti 10 – 
20 tuntia keliolosuhteista riippuen. Projektin alkuvaiheessa säätiedotuksia seurattiin 
vain netistä Norjan ilmatieteenlaitoksen sivuilta, mutta tämä lähde osoittautui varsin 
epäluotettavaksi. Lettolle hankittiin OceanView sääpalvelu, josta saa ladattua uudet. 
erittäin luotettavat sää kartat kaksi kertaa vuorokaudessa. Ohjelma näyttää tuulenno-
peuden ja suunnan, vallitsevan aallon korkeuden ja suunnan sekä sevellin. Ennustuk-
sen saa ladattua tietylle alueelle 1-10 vuorokauden ajalle. Tämä oli erittäin merkittä-
vä parannus, joka tehosti toimintaa suuresti. 
 
MSV Lettossa on vain yksi pääkone, joka on sen suurin heikkous. Pääkone pyörittää 
myös keulapotkuria. Mikäli ongelmia pääkoneeseen tulisi, ei aluksen keulaa pystyisi 
pitämään tuuleen keulapotkurilla eli alus olisi täysin ohjailukyvytön. Barentsinmeren 
olosuhteissa tämä olisi todellinen katastroofi, joka suurella todennäköisyydellä joh-
taisi aluksen jättöön. 
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Letton moottori Wasa Wärtsilä 22 v 16 MD toimi koko operaation hyvin. Ainoana 
konepuolen ongelmana oli joidenkin potkuriakselin kannatin laakereiden lämpene-
minen hieman muita laakereita enemmän. Kannatin laakereita on kaikkiaan kahdek-
san kappaletta. Havaitut lämpötilat eivät olleet niin vakavia, että olisi ollut vaaraa 
laakereiden kiinnileikkaamisen tai muiden ongelmien kanssa. 
 
Talouspuolella keittiö toimi teknisesti moitteettomasti. Eräänlaiseksi ongelmaksi 
muodostui proviantin säilytystila. Kylmäsäilytystilaan oli riittävästi, mutta kuivien 
aineiden tilasta oli puutetta. Missään tapauksessa miehistö ei nälkää nähnyt, mutta 
tarvikkeita oli normaalia rajoitetummin. 
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8 YHTEENVETO 
 
Muutostyöt onnistuivat erittäin hyvin, alus toimi jopa odotuksia paremmin. Projekti 
oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Muutosprojekti oli pitkä ja jaettu osiin joka osoit-
tautui hyväksi suunnitelmaksi. Ensimmäisen osion antureiden asennuspaikkaa ja teli-
neen muotoa päästiin testaamaan usean kuukauden ajan, jonka jälkeen palattiin tela-
kalle, jolloin anturin paikkaa olisi ollut mahdollista vielä siirtää, mutta tarvetta ei löy-
tynyt. 
 
Toisella telakointikerralla tehtiin suuret muutostyöt, kun keula rakennettiin uudelleen 
muita muutostöitä unohtamatta. Tälle telakoinnille oli varattu reilusti aikaa. Alus te-
lakoitiin syksyllä ja puolen vuoden päästä keväällä työt olivat valmiit. Näin suurien 
muutosten tekeminen oli tärkeää tehdä rauhassa ja huolella.  
 
MSV Letto todisti kykynsä ensiluokkaisena merenmittausaluksena. Parannettavaa 
kuitenkin löytyy, varsinkin tällaisiin projekteihin, jossa siirtomatkat ovat pitkiä. Letto 
on melko hidas alus, vaikka konetehoa on suhteessa massaan paljon. 2500 kW/795 t 
= 3,15 kW/t, mutta maksimi nopeus vain 11 kn ja sekin vain hyvässä kelissä. Esi-
merkiksi tässä Mareano projektissa siirtoajoa tuli noin 500 nm satamasta työalueelle, 
aikaa kuluu parhaimmassa tapauksessa noin kaksi vuorokautta yhteen suuntaan. Sa-
tamassa käytiin neljän viikon välein vaihtamassa miehistö, täyttämässä proviantti 
sekä bunkraamassa. 4 viikkoa on maksimi aika, jonka Letto pystyy operoimaan 
bunkkeri varannoillaan. Ongelma muodostuu aluksen hitauden ja suhteellisen lyhyen 
operointi ajan summana. Jokaisesta törnistä menee noin viikko siirtoajoihin ja sata-
maoperaatioihin. Kun törnistä menee vähintään neljännes pelkkiin siirtoajoihin, on 
tehokkuudessa parannettavaa. 
 
Se mikä auttaisi aluksen nopeuteen, on omien arvioiden mukaan aluksen rungon pi-
dennys, jolloin liukupintaa saadaan lisää. Tämä edellyttäisi pitkää telakointiaikaa ja 
rahaa, sekä alistaisi aluksen uusille riskeille toimivuuden kannalta. Toki tällainen pi-
dennys on sisaralukselle tehty. Tähän pidennyspalaan saisi tehtyä myös lisää poltto-
aine tankkeja, jolloin aluksen nopeus ja operointi aika paranisivat.  
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